



INFORME MENSUAL

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INE

NOVIEMBRE 2023

PRESENTACIÓN

Esta Unidad de Vinculación con el INE (UVINE), en atención a lo señalado en los artículos 15, párrafo cuarto, 24, fracción IX, 36, fracciones III y IX, 44 y 47, fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, rinde el presente Informe mensual a la Comisión Permanente de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (CPVINE), respecto a las siguientes actividades propias del área:

- I. Seguimiento del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE).
- II. Seguimiento de actividades del Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024.
- III. Seguimiento de actividades del Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Concurrente con el Federal 2023-2024 Sonora.

SEGUIMIENTO DEL SIVOPLE

GENERALIDADES DEL SISTEMA

El artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 18, precisan que el SIVOPLE es el sistema de comunicación oficial para la atención, trámite y/o conocimiento de documentos o gestiones entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPL).

El SIVOPLE, tiene como propósito gestionar la información de las actividades que intercambia la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) del INE con los OPL, ofreciendo un medio de comunicación eficaz. Los encargados de cargar, descargar y actualizar las bases de datos, serán los OPL.

En el presente Informe, se señala el seguimiento realizado por la Unidad de Vinculación con el INE (UVINE) de este Instituto, del 27 de octubre al 27 de noviembre del presente año, a los apartados de Seguimiento de Actividades, Homologación y Consultas y Documentos del SIVOPLE, así como un resumen de los datos del SIVOPLE.




DETALLADO DE INFORMACIÓN GESTIONADA EN EL SIVOPLE

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO

En este apartado del SIVOPLE, se encuentran las actividades asignadas por las áreas internas del INE que deberán ser atendidas por este Instituto Electoral.

Durante el periodo que se informa, se han asignado 64 actividades, de las cuales 24 son para conocimiento y 39 atendidas en colaboración con las diversas áreas de este Instituto y una en proceso. Así mismo se informa que se encuentra 1 actividad en proceso y ninguna con plazo vencido.



GESTIÓN DE HOMOLOGACIÓN

En el apartado de Homologación, se realizan las cargas de las bases de datos con la información relacionada con presupuesto de este Instituto Electoral y la base de datos de personal; prerrogativas y financiamiento público; conteo rápido; recepción de paquetes electorales; Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); registro de actas de escrutinio y cómputo; cómputos distritales, municipales y de entidad federativa, y sanciones en materia de fiscalización impuestas a los partidos políticos.

Durante el periodo que se informa se han cargado al sistema 3 bases de datos, las cuales se encuentran con el estatus de NUEVA, es decir, se encuentran pendientes de validar por el INE.

GESTIÓN DE CONSULTAS Y DOCUMENTOS

En este apartado del SIVOPLE, se cargan las diversas consultas realizadas por este Instituto al INE, como son: oficios, circulares, lineamientos, acuerdos y otros documentos de carácter informativo, que se generen en cumplimiento de las actividades de la función electoral, para su resolución o canalización con el área correspondiente.


Durante el periodo que se informa se gestionaron 28 consultas y documentos en total; de los cuales 23 cuentan con estatus de concluidas, 4 han sido asignados a las diversas áreas del INE para el seguimiento correspondiente y 1 se encuentra en proceso.




SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CALENDARIO ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2023-2024

En el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023 – 2024, aprobado mediante Acuerdo CG59/2023, en sesión solemne extraordinaria celebrada el día 08 de septiembre de 2023, se establecen 177 actividades por realizar en las diferentes etapas del proceso electoral.

En el presente informe, se hace de conocimiento que las actividades programadas para los meses de septiembre a octubre del presente año ya se encuentran atendidas en el plazo establecido, así mismo, se informa el avance en las actividades programadas para los meses de noviembre y diciembre de 2023, así como el número de actividades que se encuentran en proceso y concretadas en el mes de enero de 2024.



De lo anterior, se advierte que respecto a las actividades establecidas para los meses de septiembre a noviembre de 2023, se han concretado el 100% de las mismas, además al considerar las ya concluidas correspondientes al mes de diciembre de este año y enero del año 2024; significa un avance del **11.30%** del Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023 – 2024.



Las actividades ya concluidas se enlistan a continuación:

Septiembre 2023.

1. Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES”;
2. Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES”;
3. Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP;
4. Firma del convenio de coordinación y colaboración 2023-2024 INE/OPL;
5. Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral;
6. Remisión de materiales de capacitación a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión; y
7. Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos.

Octubre 2023.

1. Determinar si la implementación y operación del Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” es por el OPL, o con el apoyo de un tercero;
2. Creación de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes; y
3. Entrega de materiales de capacitación para observación electoral a la Junta Local Ejecutiva del INE.

Noviembre 2023.

1. Plan de trabajo para la implementación del Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” y los procesos asociados;
2. Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP;
3. Aprobación de topes de gastos de precampaña diputaciones; y
4. Aprobación de topes de gastos de precampaña ayuntamientos.

Diciembre 2023.

1. Documento por el que se determina la implementación del PREP por el OPL o con el apoyo de un tercero;
2. Fecha límite para que la Comisión de Candidaturas independientes someta a consideración del Consejo General emita convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente. (Tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para diputaciones y ayuntamientos);
3. Fecha límite para que el Consejo General apruebe convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente. (Tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para diputaciones y ayuntamientos);

4. Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en candidaturas independientes; y
5. Aprobación de la documentación sin emblema y material electoral.


Enero 2024.

1. Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CALENDARIO DE COORDINACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL CONCURRENTES CON EL FEDERAL 2023-2024 SONORA

En el Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Concurrente con el Federal 2023 – 2024, aprobado mediante Acuerdo INE/CG446/2023, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 2023, se establecen 144 actividades por realizar por este Intituto Electoral o en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, en las diferentes etapas del proceso electoral.

En el presente informe, se hace de conocimiento que las actividades programadas para los meses de septiembre a octubre de 2023 se encuentran concluidas, así mismo se informa el avance en las actividades que se encuentran calendarizadas en los meses de noviembre y diciembre del presente año, y enero de 2024.



De lo anterior, se advierte que respecto a las actividades establecidas para los meses de septiembre a noviembre de 2023 se han concretado el 100% de las mismas; lo que significa un avance del **15.28%** del Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Concurrente con el Federal 2023 – 2024.



De las actividades ya concluidas hasta la presente fecha, 20 fueron atendidas por este Instituto Electoral y 2 en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, las cuales se enlistan a continuación:

Septiembre 2023.

1. Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES”;
2. Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES”;
3. Aprobación del Acuerdo de instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP;
4. Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP;
5. Sesión para dar inicio al Proceso Electoral Local;
6. Convocatoria para la integración de los Órganos Distritales;
7. Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales;
8. Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL;
9. Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos; y
10. Difusión a los OPL del Acuerdo del Consejo General del INE, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación de los visitantes extranjeros.

Octubre 2023.

1. Determinar si la implementación y operación del Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” es por el OPL, o con el apoyo de un tercero; y
2. Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales

Noviembre 2023.

1. Plan de trabajo para la implementación del Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” y los procesos asociados;
2. Aprobación del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP;
3. Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones;
4. Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos;
5. Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Diputaciones; y
6. Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos.

Diciembre 2023.

1. Determinar si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero;
2. Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente, y
3. Aprobación de la documentación y material electoral.

Enero 2024.

1. Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP.